

110年4-12月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第一選區	代表古明良	1	建議鄉公所辦理利稻段191-6地號國有土地廢棄公廁旁起經第1涼亭，利稻段210地號私有土地邱萬能至第2涼亭地地段210地號國有土地止，及沿途上的廢棄公廁新增停車場設施、產業道路及登山步道等進行工程修繕，另行經私有土地及國有土地之產業道路及登山步道等需要進行土地分割，以釐清土地權屬。	2月20日	與縣府觀光課長共同會勘	—		第11次臨時會
		2	1. 利稻外環道需要路燈，以便村民活動方便 2. 摩天的農路需要水泥路面車子運送高麗菜方便		發文水保局，納入路燈增設	—		第12次臨時會
		3	霧鹿產業道路很多需要水泥路面讓車子運送農作物順利		研議辦理	—		第12次臨時會
		4	台20線往霧鹿村的叉路口需要柏油路面使進出車輛順暢		全鄉路面改善工程	—		第5次定期會
		5	霧鹿村上方農路需水泥路面及欄杆以便卡車運高麗菜安全		霧鹿部落入口處牆面彩繪及產業道路改善工程	—		第5次定期會
		6	1. 摩天產業道路需水泥路面 2. 利稻段40號排水溝漏水		1. 改列111年度預算 2. 改送原民會	—		第5次定期會
		7	1. 霧鹿後山產業道路排水溝不通急需重建案 2. 霧鹿產業道路設置護欄案		1. 改列111年度預算辦理 2. 霧鹿部落入口處牆面彩繪及產業道路改善工程	—		第13次臨時會
		8	霧鹿後山產業道路鋪設水泥路面案		改列111年度預算辦理	—		第13次臨時會
		9	1. 利稻山莊前方圍牆倒塌修繕案 2. 摩天農路鋪設水泥路面案		1. 簽辦小型工程 2. 改列111年度預算	—		第13次臨時會
		10	霧鹿後山往水源地道路清理案		研議辦理	—		第14次臨時會
		11	霧鹿簡易自來水蓄水池清理案		研議辦理	—		第14次臨時會
第二選區	代表王秀美	1	新武農路鋪設水泥		研議辦理	—		第11次臨時會
		2	錦屏農路鋪設水泥		已結案	110.03.28	97,335	第11次臨時會
		3	大埔地號137上延農路修繕	2月22日	研議辦理	—		第11次臨時會

110年4-12月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	代表王秀美	4	錦屏部落祭場茅草屋頂修繕案	2月22日	已結案	110.06.23	460,000	第11次臨時會
		5	海端村瀧下部落村民反應因住家出入需經他人家前路過，造成進出不便，為方便出入且減少他人的不便，建議家門前的擋土牆拆除做一道路方便出入使用		1. 由地主自行拆除擋土牆，研議辦理	—		第14次臨時會
		6	錦屏部落6鄰因鄰近山緣，每逢大水或颱風天，大水直接沖刷土石流至住戶及馬路，惟恐村民財產及安全，此案件前年曾發生屬實事件，已與公所技士現場會勘，但至今沒下文，望公部門正視此問題並予解決		研議辦理	—		第14次臨時會
		7	錦屏部落內及通往林道近學校道路兩旁樹木高大，影響用路人安全，建請公所協助解決		由清潔隊辦理(已結案)	110.11.20		第14次臨時會
		8	錦屏農路水泥修繕		施工中			第6次定期會
		9	錦屏後山農路水泥鋪設及修繕		施工中			第6次定期會
	代表古天來	1	海端段789-3地號瀧下部落道路、水溝拓寬案	2月22日	研議辦理	—		第11次臨時會
		2	台東縣海端鄉海端段305農地農路及防洪排水溝工程案	2月22日	研議辦理	—		第11次臨時會
		3	初來農路鋪設水泥路案		已結案	110.05.15	99,435	第12次臨時會
		4	龍泉部落增設護欄案		研議辦理	—		第12次臨時會
		5	東五段位於紅石段區施作水溝案		研議辦理	—		第5次定期會
		6	初來後山產業道路鋪設水泥路面案		已結案	110.05.15	99,225	第5次定期會
		7	初來部落七鄰擋土牆案		研議辦理	—		第5次定期會

110年4-12月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	代表古天來	8	初來橋頭精神堡壘修復案		由秘書室辦理			第5次定期會
		9	初來聚會所周邊仿木欄杆及植草皮案		研議辦理	—		第5次定期會
		10	初來橋下水溝修復案		施工中			第5次定期會
		11	初來部落產業道路鋪設水泥路面案		已結案	110.12.13	600,000	第5次定期會
		12	新武部落產業道路(81地號處)修繕案		研議辦理	—		第5次定期會
		13	初來部落道路修繕案		研議辦理	—		第13次臨時會
		14	海端村山平46號之1申請路燈		納入路燈增設工程	—		第13次臨時會
		15	山平部落埋設管線案		研議辦理	—		第13次臨時會
		16	初來天主堂旁大排水溝案		提報水保局	—		第6次定期會
		17	初來8鄰王登山處下方排水溝案		研議辦理	—		第6次定期會
		18	加油站設置汽、機車充電設備案		研議辦理	—		第6次定期會
		19	初來國小旁設置護欄案		施工中			第6次定期會
	代表王進保	1	大埔部落祭祀場急需建置傳統屋，建請公所優先辦理	2月22日	研議辦理	—		第11次臨時會

110年4-12月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	代表王進保	2	萬朝橋頭經常有由學田往南的方向車輛，以及廣原村民必經之路，視覺不良，建議鄉公所向有關單位設置檢視閃黃燈以減少事故發生		研議辦理	—		第12次臨時會
		3	往規那產業道路有一處坍方年久未修，為農民出入安全建請公所盡速修繕		研議辦理	—		第12次臨時會
		4	大埔部落農路鋪設水泥路面案		已結案	111.01.24	1,200,000	第5次定期會
		5	大埔部落設置護欄案					第5次定期會
		6	龍泉部落農路鋪設水泥路面案		已結案	110.08.20	98,120	第5次定期會
		7	龍泉部落興建擋土牆案		已結案(同4.5號)	111.01.24	1,200,000	第5次定期會
		8	大埔部落產業道路鋪設水泥路面案		研議辦理	—		第13次臨時會
		9	龍泉產業道路鋪設水泥案		研議辦理	—		第14次臨時會
		10	大埔丹那農路增建水溝		研議辦理	—		第6次定期會
		副主席 余韋廷	1	新武部落農路鋪設	2月22日	已結案	110.12.15	95,130
	2		新武部落截水溝建設	2月22日	研議辦理	—		第11次臨時會
	3		龍泉產業道路鋪設水泥案		已結案	110.06.24	95,550	第12次臨時會
	4		龍泉水源頭水溝修繕		已結案	110.06.07	63,725	第12次臨時會
	5		瀧下部落路燈裝設		110年度路燈開口契約	—		第12次臨時會

110年4-12月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	副主席 余瑋廷	6	霧鹿村蓄水池修繕工程		研議辦理	—		第5次定期會
		7	利稻村摩天產業道路修繕工程		研議辦理	—		第5次定期會
		8	龍泉部落圍牆鐵網安全裝設修繕工程		研議辦理	—		第5次定期會
		9	山平部落產業道路修繕鋪設工程		已結案	111.01.08	97,650	第5次定期會
		10	山平部落蓄水池新建		施工中			第14次臨時會
		11	瀧下產業道路修繕鋪設工程		施工中			第6次定期會
		12	龍泉產業道路修繕鋪設工程		已結案	110.12.31	99,540	第6次定期會
第三選區	主席胡淑貞	1	全鄉增設路燈工程		發文至學校及村辦公處調查	—		第11次臨時會
		2	加拿村加平部落花台部分拆除工程	2月25日	研議辦理	—		第11次臨時會
		3	加拿村加平、加和部落水溝整修工程	2月25日	研議辦理	—		第11次臨時會
		4	加拿村加平部落柏油路面整修工程	2月25日	研議辦理	—		第11次臨時會
		5	加拿村加拿部落產業道路整修工程	2月25日	施工中			第11次臨時會
		6	崁頂村崁頂部落柏油路面整修工程	2月25日	研議辦理	—		第11次臨時會
		7	崁頂村崁頂部落產業道路整修工程	2月25日	研議辦理	—		第11次臨時會
		8	崁頂村增建大排水溝工程	2月21日	施工中			第11次臨時會

110年4-12月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第三選區	主席 胡淑貞	9	炭頂村炭頂部落活動中心下方道路護欄工程		已結案-納入炭頂部落4鄰上方農路排水設施改善工程			第12次臨時會
		10	炭頂村炭頂部落後方產業道路增建護欄工程		施工中			第12次臨時會
		11	加拿村加樂部落增建水溝工程		施工中			第12次臨時會
		12	加拿村加和部落擋土牆工程		研議辦理	—		第12次臨時會
		13	炭頂、加拿村聚會所場地地面整修工程		研議辦理	—		第5次定期會
		14	炭頂村炭頂部落道路拓寬整修工程		研議辦理	—		第5次定期會
		15	炭頂村辦公處擴寬工程		研議辦理	—		第5次定期會
		16	加拿村加和文健站增建廚房餐廳工程		施工中(由李明翰技士辦理)			第5次定期會
		17	炭頂村紅石部落圍牆美化工程		研議辦理	—		第5次定期會
		18	加拿村加平段473號等地號農路鋪設水泥工程		研議辦理	—		第5次定期會
		19	加拿村加平部落產業道路護欄工程		施工中			第5次定期會
		20	加拿村加平段0562號等地號農路鋪設水泥工程		研議辦理	—		第5次定期會
		21	加拿村水溝蓋板鋪設工程		部分施工中			第13次臨時會
		22	炭頂村炭頂部落灌溉水溝漏水工程		施工中			第13次臨時會
23	炭頂村炭頂部落增建水溝工程		研議辦理	—		第13次臨時會		

110年4-12月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第三選區	主席胡淑貞	24	崁頂村紅石部落產業道路整修工程		施工中			第14次臨時會
		25	加拿村加和部落水溝漏水工程		研議辦理	—		第6次定期會
		26	加樂部落產業道路掏空維修工程		研議辦理	—		第6次定期會
		27	加樂部落增建排水工程		研議辦理	—		第6次定期會
		28	加樂部落水溝工程		研議辦理	—		第6次定期會
		29	崁頂公墓排水工程		研議辦理	—		第6次定期會
	代表江清輝	1	加平橋前端加設護欄以維護行車及用路人安全	3月2日	研議辦理	—		第11次臨時會
		2	崁頂胡美智產業道路維修確保安全	3月2日	已結案	110.6.10	73,920	第11次臨時會
		3	崁頂外環道路路面加裝水溝蓋以維護交通安全	3月2日	研議辦理	—		第11次臨時會
		4	加拿聚會所右側小屋下雨漏水影響活動進行案		研議辦理	—		第12次臨時會
		5	加和江淑芳產業道路鋪設水泥案	9月29日	已結案	110.10.29	54,390	第12次臨時會
		6	加和王明福產業道路鋪設水泥案		施工中			第12次臨時會
		7	崁頂後山產業道路橋掏空案		提送「原住民部落特色道路改善計畫」	—		第5次定期會
		8	加和後山產業道路轉彎處坍方案		研議辦理	—		第5次定期會
		9	加樂部落後山排水溝久年修案		研議辦理	—		第5次定期會

110年4-12月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第三選區	代表江清輝	10	紅石段余山林產業道路鋪設水泥岸		施工中			第5次定期會
		11	紅石部落圍牆年久失修案		研議辦理	—		第5次定期會
		12	余利亞產業道路處鋪設水泥路面案		研議辦理	—		第5次定期會
		13	紅石古和專產業道路鋪設水泥案		結案	111.01.09	18,900	第14次臨時會
		14	加和王明福產業道路鋪設水泥案		研議辦理	—		第14次臨時會
		15	加平胡慶福產業道路鋪設水泥案		施工中			第14次臨時會