

111年12月份代表建議提案執行情形

| 選區 | 提案人 | 次序 | 提案內容 | 核定及執行情形 | | | | 備註 |
|------|-------|----|------------------------------------------------|---------|------------|------|-------|---------|
| | | | | 會勘日期 | 執行情形及進度 | 完工日期 | 金額(元) | |
| 第一選區 | 代表古明良 | 1 | 下馬部落水管汰換案 | | 發包作業中 | | | 第16次臨時會 |
| | | 2 | 霧鹿段納骨牆周遭補強案 | | 研議辦理 | | | 第16次臨時會 |
| | | 3 | 利稻分校社區集會所拔河訓練場地案 | | 簽辦小型工程 | | | 第17次臨時會 |
| | | 4 | 利稻段387地號興建擋土牆案 | | 納入服務據點周邊計畫 | | | 第17次臨時會 |
| | | 5 | 向陽有7處水源地，利稻產銷4班需要申請做摩天、利稻蔬菜區等灌溉水使用，才能改善地方的蔬菜品質 | | 研議辦理 | | | 第18次臨時會 |
| | | 6 | 摩天、霧鹿下馬產業道路鋪設水泥路面案 | | 工程施工中 | | | 第18次臨時會 |
| | | 7 | 利稻聯絡道路從轉彎處下來到消防局路段劃紅線案 | | 納入宜居部落計畫 | | | 第18次臨時會 |
| | | 8 | 利稻部落聚會所擴充夜間照明設備案 | | 民政課辦理 | | | 第8次定期會 |
| | | 9 | 利稻部落聚會所擴建屋簷案 | | 民政課辦理 | | | 第8次定期會 |

111年12月份代表建議提案執行情形

| 選區 | 提案人 | 次序 | 提案內容 | 核定及執行情形 | | | | 備註 |
|-------|-----|----|-----------------------------------------|----------|----------------------|------------|---------|---------|
| | | | | 會勘日期 | 執行情形及進度 | 完工日期 | 金額(元) | |
| 代表王秀美 | | 1 | 大埔部落橋面擴寬 | 111.3.31 | 研議辦理 | | | 第16次臨時會 |
| | | 2 | 錦屏後山農路延續鋪設水泥路 | 111.3.31 | 111.11.01開工 | | | 第17次臨時會 |
| | | 3 | 錦屏部落後續花台拆除，改設為仿竹欄杆 | 111.3.31 | 研議辦理 | | | 第17次臨時會 |
| | | 4 | 新武部落水溝清理，亟增設水溝蓋 | 111.7.1 | 已完工 | 2022.08.30 | 94,962 | 第7次定期會 |
| | | 5 | 錦屏灌溉水井修復及啟動案 | 111.7.1 | 研議辦理 | | | 第7次定期會 |
| | | 6 | 錦屏農路修繕及水泥路鋪設案 | 111.7.1 | 研議辦理 | | | 第7次定期會 |
| | | 7 | 錦屏部落於公有土地上增設1000噸簡易蓄水池案 | | 俟取得部落開會同意後再研議辦理 | | | 第7次定期會 |
| | | 8 | 新武部落擋土牆增設鐵欄，以確保村民人身安全 | 111.7.1 | 已完工 | 2022/8/11 | 97,070 | 第7次定期會 |
| | | 9 | 錦屏環山步道約2公里距離整理及修繕費 | | 俟取得部落開會同意後再研議辦理 | | | 第7次定期會 |
| | | 10 | 錦屏路燈增設 | | 辦理會勘 | | | 第18次臨時會 |
| | | 11 | 錦屏農路修繕及水泥鋪設(共2處) | | 設計中 | | 800,000 | 第8次定期會 |
| | | 12 | 錦屏地段(喜拿娃)1174號，因這次地震關係，致土石坍方影響用路人生命財產安全 | | 111年12月22日交水保局申請補助經費 | | | 第8次定期會 |
| | | 13 | 錦屏部落簡易自來水用戶增置水錶 | | 研議辦理 | | | 第8次定期會 |

111年12月份代表建議提案執行情形

| 選區 | 提案人 | 次序 | 提案內容 | 核定及執行情形 | | | | 備註 |
|------|-------|----|----------------------|-----------|--------------|------|-----------|---------|
| | | | | 會勘日期 | 執行情形及進度 | 完工日期 | 金額(元) | |
| 第二選區 | 代表古天來 | 1 | 瀧下部落設置反光鏡案 | 111.3.31 | 研議辦理 | | | 第17次臨時會 |
| | | 2 | 初來七鄰興建擋土牆案 | 111.3.31 | 研議辦理 | | | 第17次臨時會 |
| | | 3 | 海端村初來部落產業道整修工程 | 111.3.31 | 111.11.01開工 | | | 第17次臨時會 |
| | | 4 | 初來部落自來水上段管線更新案 | | 111.7.18辦理會勘 | | | 第7次定期會 |
| | | 5 | 初來部落花臺改作仿木欄杆案 | 111.6.15 | 研議辦理 | | | 第7次定期會 |
| | | 6 | 初來橋下施作水溝案 | 111.8.01 | 設計中 | | 1,000,000 | 第18次臨時會 |
| | | 7 | 初來部落727地號施作水溝案 | 111.8.01 | 設計中 | | 1,000,000 | 第18次臨時會 |
| | | 8 | 初來部落農路鋪設水泥路面案 | 111.8.01 | 研議辦理 | | | 第18次臨時會 |
| | | 9 | 初來大橋下游海端段622地號處施作橋梁案 | 111.11.18 | 研議辦理 | | | 第8次定期會 |

111年12月份代表建議提案執行情形

| 選區 | 提案人 | 次序 | 提案內容 | 核定及執行情形 | | | | 備註 |
|----|------------|----|----------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | 會勘日期 | 執行情形及進度 | 完工日期 | 金額(元) | |
| | 代表王進保 | 1 | 龍泉部落設置護欄案 | 111.4.7 | 已完工 | 11.08.23 | 300,000 | 第17次臨時會 |
| | | 2 | 新武部落農路鋪設水泥路面案 | 111.4.7 | 研議辦理 | | | 第17次臨時會 |
| | | 3 | 大埔部落農路鋪設水泥路面案 | 111.4.7 | 已完工 | 111/8/12 | 96,957 | 第17次臨時會 |
| | | 4 | 龍泉部落灌溉蓄水池漏水案 | 111.6.15 | 已完工 | 111.09.15 | 74,600 | 第7次定期會 |
| | | 5 | 龍泉部落灌溉蓄水池漏水案 | 111.6.15 | 研議辦理 | | | 第7次定期會 |
| | | 6 | 龍泉部落後山大排延伸案 | 111.6.15 | 俟取得土地同意書後再提報水保局 | | | 第7次定期會 |
| | | 7 | 錦屏部落施作簡單蓄水池案 | | 設計中 | | 500,000 | 第18次臨時會 |
| | | 8 | 大埔擋土牆案 | | 設計中 | | 500,000 | 第18次臨時會 |
| | | 9 | 「大埔公墓」路面掏空案 | | 111.11.23提縣府申請經費 | | 300,000 | 第8次定期會 |
| | 副主席 余瑋廷 | 1 | 初來部落水源頭增設安全設施 | 111.4.8 | 會勘完畢,研議辦理 | | | 第16次臨時會 |
| | | 2 | 大埔部落橋面擴寬 | 111.4.8 | 設計中 | | 300,000 | 第17次臨時會 |
| | | 3 | 瀧下部落擋土牆建設 | 111.4.8 | 研議辦理 | | | 第17次臨時會 |
| | | 4 | 龍泉部落擋土牆 | 111.4.8 | 研議辦理 | | | 第17次臨時會 |
| | | 5 | 龍泉部落護欄牆修繕工程 | 111.6.16 | 研議辦理 | | | 第7次定期會 |
| | | 6 | 山平部落排水溝修繕工程 | 111.6.16 | 設計中 | | 430,000 | 第7次定期會 |
| | | 7 | 龍泉部落護欄修繕工程 | 111.10.07 | 研議辦理 | | | 第19次臨時會 |
| | | 8 | 新武部落產業道路水泥鋪設工程 | 111.11.18 | 研議辦理 | | | 第8次定期會 |
| | | 9 | 新武部落擋土牆修繕工程 | 111.11.18 | 設計中 | | 200,000 | 第8次定期會 |

111年12月份代表建議提案執行情形

| 選區 | 提案人 | 次序 | 提案內容 | 核定及執行情形 | | | | 備註 |
|------|-------|----|---------------------------------|-----------|-------------------------------|------|-------|---------|
| | | | | 會勘日期 | 執行情形及進度 | 完工日期 | 金額(元) | |
| 第三選區 | 主席胡淑貞 | 1 | 崁頂村崁頂部落產業道路連結紅石林道道路整修工程 | 111.4.7 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第17次臨時會 |
| | | 2 | 加拿村加樂部落產業道路整修工程 | 111.4.7 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第16次臨時會 |
| | | 3 | 崁頂村崁頂部落外環道擴寬工程 | 111.4.7 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第16次臨時會 |
| | | 4 | 崁頂村崁頂部落三角公園整修工程 | 111.4.7 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第17次臨時會 |
| | | 5 | 崁頂村崁頂部落1鄰連外橋擴寬工程 | 111.4.7 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第17次臨時會 |
| | | 6 | 紅石部落6鄰道路護欄修繕工程 | 111.6.13 | 請設計公司協助提報特色道路 | | | 第7次定期會 |
| | | 7 | 紅石部落6鄰主要聯外道路增設路燈 | | 111.6.15發文開口契約廠商施作 | | | 第7次定期會 |
| | | 8 | 加拿村加拿國小後方水溝全面改善工程 | 111.6.13 | 已提報東28-1全線改善(前瞻 111.5.11發文 | | | 第7次定期會 |
| | | 9 | 崁頂村崁頂部落2.3鄰道路鋪設柏油路面工程 | 111.6.13 | 招標中 | | | 第7次定期會 |
| | | 10 | 加拿村加樂部落2鄰水溝漏水修繕工程 | 111.6.13 | 發包中 | | | 第7次定期會 |
| | | 11 | 加拿村加平部落道路護欄工程 | 111.8.3 | 發包中 | | | 第18次臨時會 |
| | | 12 | 加拿村建公車站工程 | 111.8.3 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第18次臨時會 |
| | | 13 | 加拿村加樂部落社區擋土牆工程 | 111.8.3 | 請設計公司協助提報特色道路 | | | 第18次臨時會 |
| | | 14 | 加拿村加樂部落27地號等產業道路整修工程 | 111.8.3 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第18次臨時會 |
| | | 15 | 加拿村加樂部落產業道路鋪設水泥工程 | 111.8.3 | 發包中 | | | 第18次臨時會 |
| | | 16 | 本鄉新冠病毒疫情嚴重鄉民經濟陷入困境，急需發放振興禮金挽救生活 | | | | | 第18次臨時會 |
| | | 17 | 加拿村加平灌溉水溝整修工程 | 111.8.3 | 發包中 | | | 第18次臨時會 |
| | | 18 | 加拿村加平部落道路增設路燈 | | 已提報開口契約 | | | 第19次臨時會 |
| | | 19 | 加拿村加平部落道路增設減速線 | 111.12.6 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第19次臨時會 |
| | | 20 | 加樂部落聯外道路修繕工程 | 111.11.18 | 會勘完畢. | | | 第8次定期會 |

111年12月份代表建議提案執行情形

| 選區 | 提案人 | 次序 | 提案內容 | 核定及執行情形 | | | | 備註 |
|-------|-----|----|----------------------------|----------|--------------|------------|-------|---------|
| | | | | 會勘日期 | 執行情形及進度 | 完工日期 | 金額(元) | |
| 代表江清輝 | | 1 | 崁頂村第三鄰水溝鋪設水泥蓋案 | 111.4.7 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第15次臨時會 |
| | | 2 | 加拿段加和產業道路整修案 | 111.4.7 | 會勘完畢.研議辦理 | - | | 第15次臨時會 |
| | | 3 | 加拿段江元明產業道路鋪設水泥案 | 111.4.7 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第16次臨時會 |
| | | 4 | 加和段王明福產業道路鋪設水泥路面案 | 111.4.7 | 村長已提111年鋪設農路 | | | 第17次臨時會 |
| | | 5 | 崁頂村外環道路水溝鋪設水泥案 | 111.4.7 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第17次臨時會 |
| | | 6 | 加平段胡慶福產業道路鋪設水泥案 | 111.6.14 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第7次定期會 |
| | | 7 | 崁頂段胡寶貴產業道路鋪設水泥案 | 111.6.14 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第7次定期會 |
| | | 8 | 加拿段江黃金菊產業道路整修案 | 111.10.4 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第7次定期會 |
| | | 9 | 崁頂段1鄰水溝每逢下大雨經常堵塞，建請加蓋大排水溝案 | 111.7.28 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第18次臨時會 |
| | | 10 | 加樂段江金福產業道路路面整修案 | 111.7.28 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第18次臨時會 |
| | | 11 | 加和部落江元金地面下滑案 | 111.10.4 | 提報918地震災修案 | | | 第19次臨時會 |
| | | 12 | 加樂部落左側大排水溝土石滑落，影響排水案。 | 111.10.4 | 會勘完畢.研議辦理 | | | 第19次臨時會 |
| | | 13 | 崁頂段4鄰邱國雄宅路口路燈不亮案 | | | 提報路燈開口契約維修 | | 第8次定期會 |