

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第一選區	代表古振英	1	24林班道路修補案	112年3月3日	修復經費較大, 建議另編經費辦理			第1次臨時會
		2	霧鹿段納骨塔周邊補強案	112年3月3日	海端鄉部落基礎設施改善工程	113年10月25日	8, 679, 400	第1次臨時會
		3	53地號下馬段產業道路鋪設水泥路面	112年4月7日	修復經費較大, 建議另編經費辦理			第2次臨時會
		4	下馬農路修復, 往舊國小	112年4月14日	山陀兒颱風災修工程			第2次臨時會
		5	202地號下馬段產業道路鋪水泥道路	112年4月7日	修復經費較大, 建議另編經費辦理			第2次臨時會
		6	霧鹿公墓必經之路, 因下坡所以要建請公所裝置護欄	112年4月7日	海端鄉部落基礎設施改善工程	113年10月25日	8, 679, 400	第2次臨時會
		7	238地號霧鹿段產業道路鋪設水泥路面	112年4月7日	修復經費較大, 建議另編經費辦理			第2次臨時會
		8	1. 下馬部落圍牆剝落修繕案2. 下馬部落王忠義家旁需要做排水溝	112年6月1日	研議辦理			第3次臨時會
		9	利稻段234段產業道路整修需鋪設水泥	112年6月1日	研議辦理			第3次臨時會
		10	1. 下馬產業道路因路不平會影響農作物運輸 2. 下馬產業道路水溝清淤	112年6月1日	已於全鄉農路及災修計畫執行			第3次臨時會
		11	霧鹿部落設置反光鏡案	112年6月1日	研議辦理			第3次臨時會
		12	利稻余阿勇宅前水溝拓寬案	112年6月1日	112年海端各村排水溝清淤	112年11月2日	1, 353, 710	第3次臨時會
		13	利稻村余春香農地218地號處興建水溝案	112年10月24日	利稻及下馬排水溝改善及清淤工程	113年4月10日	724, 375	第4次臨時會
		14	利稻村古善美農地242地號處興建水溝案	112年10月24日				第4次臨時會
		15	下馬產業道路、水溝清淤案	112年12月26日				第5次臨時會
		16	利稻長青產業道路路基掏空案	112年12月11日	俟113年權鄉農路			第2次定期會
		17	霧鹿國小路口及天主教路口、下馬部落路口裝設反光鏡	112年12月11日	研議辦理			第2次定期會
		18	下馬5鄰住戶前要做小水溝	113年4月9日	已完工	113年12月12日	22, 403	第7次臨時會
		19	霧鹿部落作入口意象案	113年4月10日	提報特色道路計畫			第7次臨時會
		20	利稻路口護欄修繕案	113年4月10日	11年全鄉農路改善工程			第7次臨時會

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
		21	霧鹿自來水水管破損更換黑管案	113年2月22日	已完工	113年4月24日	142,500	第6次臨時會
		22	霧鹿3鄰產業道路鋪設水泥路面案		已會勘完畢,納入全鄉農路修繕			第6次臨時會
		23	利稻喜樂民宿旁裝設2盞路燈案		113年度路燈開口契約			第6次臨時會
		24	霧鹿外環道鋪設水泥案	113年6月11日	研議辦理			第三次定期會
		25	541地號水溝清淤	113年6月17日	研議辦理			第三次定期會
		26	利稻部落入口意象案	113年6月17日	提報特色道路計畫			第三次定期會
		27	利稻部落施作擋土牆案	113年6月17日	研議辦理			第三次定期會
		28	利稻村民胡秋圓女士擬自公廁接電使用案	113年6月17日	研議辦理			第三次定期會
		29	利稻村民胡秋圓女士擬自公廁接電使用案	113年6月17日	研議辦理			第三次定期會
		30	利稻段20號產業道路鋪設水泥路面案	113年7月24日	研議辦理			第8次臨時會
		31	霧鹿段涼亭後山路基掏空案	113年7月24日	納入全鄉農路			第8次臨時會
		32	霧鹿247段產業道路水泥路面案	113年7月24日	建議改申請案件(新設路面)			第8次臨時會
		33	霧鹿下馬部落5、6鄰中間樓梯裝設反射鏡	113年10月7日	下馬5-6鄰設施改善工程			第9次臨時會
		34	霧鹿後山水溝清淤	113年12月31日	霧鹿部落後山排水改善工程			第10次臨時會
		35	霧鹿林道路產業道路掏空案	113年12月31日	114年全鄉農路			第10次臨時會
		36	利稻113道路被工務段受阻需打通	113年12月31日	辦理會勘			第10次臨時會
		37	利稻村部落古明良、胡建安家後方施作排水溝	113年12月31日	研議辦理			第11次臨時會
		38	下馬部落基督長老教會後方有土石流需建擋土牆	114年3月26日	提報水保局			第12次臨時會

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
代表王秀美		1	錦屏部落農路修繕及水泥鋪設	112年2月23日	研議辦理			第1次臨時會
		2	錦屏後山農路水泥續鋪設	112年2月23日	研議辦理			第1次臨時會
		3	錦屏喜那娃替代路線水泥鋪設	112年3月23日	研議辦理			第2次臨時會
		4	路燈增設，錦屏部落		112年路燈			第2次臨時會
		5	廣原村大埔部落簡易自來水錶修復	112年3月13日	研議辦理			第1次臨時會
		6	大埔部落通往農地之路鋪設水泥		112年海端村及廣原村基礎建設改善工程			第3次臨時會
		7	大埔部落排水排水末端增設排水溝	112年12月13日	提報建設需求			第二次定期會
		8	大埔部落農地因多次颱風大雨侵蝕造成土石沖刷農地分割增設排水溝	112年12月13日	提報建設需求			第二次定期會
		9	錦屏聚會所及龍泉聚會所大燈修繕		交由民政課辦理			第二次定期會
		10	廣原村各部落反光鏡修復及路燈改換白燈		交由民政課辦理			第二次定期會
		11	錦屏部落通往陸安大排土石崩陷造成農地掏空		112年海葵颱風災修工程辦理			第二次定期會
		12	錦屏部落6鄰住戶後方興建排水溝倘土牆		研議辦理			第二次定期會
		13	錦屏農路水泥鋪設		研議辦理			第二次定期會
		14	錦屏部落花台改建仿木楓杆設置	113年4月9日	海端村及廣原村部落景觀改善工程			第7次臨時會
		15	廣原村全面性反光鏡修繕	113年4月9日	已完工	113年5月30日	114, 761	第7次臨時會
		16	錦屏農路水泥鋪設	113年2月1日	研議辦理			第6次臨時會
		17	錦屏喜那娃步道土石牆面修繕及美化增設原民特色休息亭	113年6月11日	已完工	113年8月14日	144, 375	第三次定期會
		18	龍泉部落村民聯外道路路面掏空修繕案	113年6月11日	研議辦理			第三次定期會
		19	錦屏部落簡易自來水增設1. 800噸蓄水池(祭場上方)2. 增設引水管線斷沉沙池(約6噸)3. 增加水源頭飲水支管(2管)	113年6月11日	已完工	113年10月23日	\$ 106, 500	第三次定期會
		20	大埔部落2鄰道路設置擋土牆	113年6月11日	已完工	113年10月22日	149, 625	第三次定期會
		21	海端下部落農路水泥路鋪設	114年3月25日	已併113年全鄉農路			第12次臨時會
		22	1. 龍泉教會後方排水溝至路面排水溝泥沙淤塞影響排水功能 大埔公墓旁大排水溝泥沙堆積嚴重建請清理以利排水系統	2. 114年3月25日	1. 已轉陳清潔隊辦理2. 於113年各村排水溝清淤工程完成並於114年3月13日報修		1, 166, 000	第12次臨時會

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
主席古天來		1	海端村瀧下巷道鋪設水泥路面	112年3月3日	瀧下部落巷道改善工程			第1次臨時會
		2	初來部落簡易自來水上源段管線更換案	112年4月6日	決議納入全鄉簡水工程			第2次臨時會
		3	初來8鄰王登山、許耀光處施作水溝案	112年4月14日	112年海葵颱風災修工程			第2次臨時會
		4	初來部落施作仿竹木護欄案	112年4月6日	納入海端村及廣原村景觀改善工程			第2次臨時會
		5	初來聚會所下方施作第二槌球場案	112年4月6日	研議辦理			第2次臨時會
		6	海端村辦公處附近水溝加蓋不鏽鋼白鐵案	112年4月14日	提報關山工務段改善			第2次臨時會
		7	初來8鄰簡易自來水管線更新案		研議辦理			第3次臨時會
		8	山平、錦屏、瀧下部落個一盞路燈案	112年12月13日	112年路燈開口契約			第二次定期會
		9	山平部落東5段擋土牆施作洗石子案	112年12月13日	提報建設需求			第二次定期會
		10	海端村初來部落AC路面更新	113年4月11日	研議辦理			第7次臨時會
		11	霧鹿村農路鋪設水泥路面	113年4月11日	尚與土地所有人聯絡中			第7次臨時會
		12	海端村初來農路鋪設水泥路面1號、2號、3號	113年4月11日	併全鄉農路			第7次臨時會
		13	廣原村龍泉產業道路邊坡案	113年4月11日	提報水保局			第7次臨時會
		14	廣原村錦屏施作擋土牆	113年4月11日	旨案係於橋板上施作混凝土護欄，惟經現場會勘後公共設施功能正常，另周邊私人農地不宜施作混凝土護欄，爰決議不予施作。			第7次臨時會
		15	海端村山平部落擋土牆洗石子	113年4月11日	已提報縣政府			第7次臨時會
		16	海端村初來橋下水溝案	113年4月11日	已開工(同許代表凱文編號16.17)	114年3月14日報竣	3,060,000	第7次臨時會
		17	海端村山平部落水溝整修案	113年4月11日				第7次臨時會
		18	廣原村大埔水溝案	113年2月16日	涉及私人土地，不予執行			第6次臨時會
		19	廣原村龍泉護欄案	113年2月16日	研議辦理			第6次臨時會
		20	廣原村龍泉產業農路案	113年2月16日	納入113年全鄉農路			第6次臨時會
		21	初來8鄰農路、8鄰後山農路案、7鄰農路	113年2月16日	已完工	113年5月3日	144.690	第6次臨時會
		22	霧鹿後山產業道路(548)案	113年2月5日	併全鄉農路			第6次臨時會
		23	廣原村大埔鍍鋅欄杆	113年6月4日	本案係屬治山防災工程，本所應續提報水保計畫			第三次定期會
		24	全鄉灌溉蓄水池清洗案	113年7月22日	併全鄉農路			第三次定期會
		25	廣原村龍泉排水溝案	113年7月22日	涉及私人住宅，不予執行			第8次臨時會
		26	余菊花陳情海端鄉廣原村大埔67號既有道路案	113年7月18日	113年7月18日縣府來函建請余菊花君體起訴訟			第8次臨時會
		27	龍泉部落興建簡易自來水100頓蓄水池案	113年9月9日	提報水利署計畫			第9次臨時會

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區		28	海端村初來部落擋土牆改洗石子美化社區	114年1月22日	規劃設計中			第11次臨時會
		29	海端村初來橋下水溝拓寬工程	114年1月22日	規劃設計中			第11次臨時會
		30	海端村山平部落聚會所巷道更新AC路面	114年4月8日	研議辦理			第12次臨時會
		31	海端村山平社區水溝案	114年4月8日	研議辦理			第12次臨時會
		32	海端村初來聚會所徵所修建案.海端村聚會所周邊設施工程	114年4月8日	研議辦理			第12次臨時會
		33	海端村初來七鄰農路修復案	114年4月8日	研議辦理			第12次臨時會
		34	初來部落防護欄杆.大埔部落防護欄杆	114年4月8日	研議辦理			第12次臨時會
		35	廣原村龍泉部落消防栓漏水更新	114年4月9日	編入本114年預算辦理			第12次臨時會
		36	錦屏0223-0000地號產業道路鋪設水泥路案	114年4月9日	辦理會勘			第12次臨時會

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
代表許凱文		1	初來部落(部落內道路-七鄰)增設反射鏡乙案	112年3月8日	新武部落污水井集水及初來反光鏡工程		86,546	第1次臨時會
		2	初來部落七-八鄰道路緩衝墊(條)設立建設案	112年3月8日	新武部落污水井集水及初來反光鏡工程		86,546	第1次臨時會
		3	危險住宅周邊土牆補強工程案(兩案合併)	112年3月8日	研議辦理			第1次臨時會
		4	新武部落街道排水系統修繕		112年海端鄉廣原村及海端村改善工程	113年6月18日	2,088,000	第2次臨時會
		5	初來愛沙卡部落聯絡道路增設路燈		112年路燈			第2次臨時會
		6	初來部落簡易自來水-沉澱池內部原料更換		發文縣府			第2次臨時會
		7	初來部落後山產業道路修繕		納入年度農路會勘			第2次臨時會
		8	初來部落簡易自來水-管線整修		列入全鄉簡水			第1次臨時會
		9	增設愛沙卡及新武部落路燈建議案	112年12月12日	112年路燈			第4次臨時會
		10	請積極執行相關建設工程案，並落實府和建議及民意需求		112年10月3日回覆			第4次臨時會
		11	清理大埔部落產業道路乙案	112年10月30日	大埔部落產業道路整修工程		149,000	第4次臨時會
		12	大埔部落排水溝延伸建設案	112年12月13日	提報建設需求			第二次定期會
		13	初來部落七、八鄰道路緩衝墊設立建設案	112年12月10日	合併1號			第二次定期會
		14	紅石山坡蓄水池路段續鋪道路案		研議辦理			第二次定期會
		15	初來部落沉澱池鐵網圍籬重建案	112年12月4日	研議辦理			第二次定期會

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
		16	初來部落聯外道路增設水溝案	113年4月8日	已開工(同古主席天來編號16.17)	114年3月14日報竣	3,060,000	第7次臨時會
		17	新武部落116地號邊坡道路擋土牆乙案	113年4月8日				第6次臨時會
		18	龍泉部落簡易自來水1.增設沉砂池2.增設100噸儲水池3.現有60噸儲水池改建100噸儲水池	113年7月3日	項目1已完工	113年8月30日	135,260	第三次定期會
		19	海端村擋土牆邊坡建設案	113年7月22日	已完工	114年3月13日報竣	1,166,000	第8次臨時會
		20	海端村初來部落公有建設(工寮)增建設備案	113年7月22日	旨案建築主要係供部落祭祀使用，建築物尚無申請使用執照，爰無法架設正式用電，本所可透過燈裝周邊路燈方式來改善照明。			第8次臨時會
		21	海端村瀧下部落水泥路面鋪設案	113年7月22日	併全鄉農路			第8次臨時會
		22	新武部落排水溝新設水泥建設	113年9月25日	涉及私人住宅，不予執行			第9次臨時會
		23	新設新武文健站公共空間水塔乙案	113年9月25日	已完工	113年11月7日	101,325	第9次臨時會
		24	協助公有造產排水溝清淤	113年12月19日	清潔隊辦理			第10次臨時會
		25	初來七鄰後山產業道路設置矮檔牆	113年12月19日	研議辦理			第10次臨時會
		26	瀧下部落增設路燈照明		112年路燈管理維修			第11次臨時會
		27	初來後山泥土路面整平	114年1月21日	114年海端村道路公共設施改善工程		\$128,860	第11次臨時會
		28	初來王家簡水系統增設母管	114年1月21日	研議辦理			第11次臨時會

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
副主席 余瑋廷		1	山平部落反射鏡裝置工程		研議辦理			第1次臨時會
		2	廣原國小改善教學環境-校舍建置多功能遮雨棚工程	112年2月23日	研議辦理			第1次臨時會
		3	海端瀧下部落擋土牆興建工程		研議辦理			第2次臨時會
		4	大埔部落水源地整理		大埔及龍泉部落用戶端工程	112年11月15日	137,813	第3次臨時會
		5	龍泉部落排水溝修繕		提報農田水利會			第3次臨時會
		6	龍泉部落農業水溫修繕		同4	112年11月15日		第4次臨時會
		7	海端村新武部落聚會所籃球架及場地修繕工程		交由民政課辦理			第二次定期會
		8	海端村瀧下部落及新武部落設置路燈建設工程	112年12月1日	列112年路燈開口契約			第二次定期會
		9	廣原村龍泉部落簡易自來水蓄水池清理修繕	112年12月5日	已完工	112年12月14日	30,870	第二次定期會
		10	廣原村龍泉部落環山道路清理		112年海葵颱風災修工程			第二次定期會
		11	利稻村利稻部落擋土牆建設工程	112年12月11日	研議辦理			第二次定期會
		12	瀧下部落新武部落路燈增設		113年4月9日辦理會勘			第7次臨時會
		13	全鄉增設監視器		由民政課辦理			第7次臨時會
		14	龍泉部落截水溝建設工程	113年2月23日	已完工	113年5月6日	103,084	第6次臨時會
		15	新武部落水溝建置修繕工程	113年7月22日	列入113年海端村及廣原村公共設施改善工程辦理			第8次臨時會
		16	海端村設置電燈反射鏡	113年9月30日				第9次臨時會
		17	龍泉部落聚會所修建設置	113年9月30日	已完工	113年11月24日	138,500	第9次臨時會
		18	霧鹿蓄水池修繕工程	114年4月1日	辦理會勘			第12次臨時會
		19	霧鹿後山產業道路修繕工程	114年4月1日	辦理會勘			第12次臨時會

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
		1	加拿村加樂部落擋土牆整修工程	112年2月24日	研議辦理			第1次臨時會
		2	加拿村水溝漏水整修工程	112年2月24日	由村辦辦理小額採購			第1次臨時會
		3	崁頂村崁頂部落48等地號農路案	112年2月24日	研議辦理			第1次臨時會
		4	崁頂村崁頂部落491-1地號等農路整修工程	112年2月24日	已完工	112年3月18日	120,393	第1次臨時會
		5	崁頂村崁頂部落胡富美宅旁水溝整修工程	112年2月24日	已完工	112年3月18日	120,393	第1次臨時會
		6	南橫公路裝設速限標誌案	112年2月21日	關山工務段回文辦理			第1次臨時會
		7	崁頂村紅石運動公園道路拓寬工程	112年2月24日	研議辦理			第1次臨時會
		8	加拿村簡易自來水蓄水池裝設蓋板案	112年3月6日	編列預算			第1次臨時會
		9	加樂聯外道路路面及排水整修工程	112年3月24日	研議辦理			第2次臨時會
		10	崁頂村崁頂段74地號封路無法通行案	112年3月24日	研議辦理			第2次臨時會
		11	加拿國小改善充實教學環境設備整修工程	112年3月24日	研議辦理			第2次臨時會
		12	崁頂村1鄰水溝加蓋工程	112年7月24日	已結案	113年12月1日	221,000	第3次臨時會
		13	崁頂紅石林道路路面整修工程	112年7月24日	已完工	112年9月21日	137,214	第3次臨時會
		14	加拿村加典溪清淤工程	112年7月24日	研議辦理			第3次臨時會
		15	加樂橋周邊護欄增設反光燈及路面劃白線工程	112年12月1日	已完工	112年12月15日	100,000	第二次定期會
		16	崁頂村1.2鄰增設路燈	112年12月12日	112年開口契約			第二次定期會
		17	崁頂村1鄰增設反光鏡	112年12月01日	已完工	112年12月15日	100,000	第二次定期會
		18	紅石部落圖騰美化工程	112年12月1日	研議辦理			第二次定期會
		19	加平簡易自來水水管換管工程	113年4月2日	已完工	114年2月27日	116,399	第7次臨時會
		20	加樂橋護欄增高工程	113年4月2日	研議辦理			第7次臨時會

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第三選區	代表胡淑貞	21	加樂景觀樓梯整修工程	113年4月2日	研議辦理			第7次臨時會
		22	加平水溝漏水整修工程	113年4月2日	研議辦理			第7次臨時會
		23	加拿村加樂部落擋土牆整修美化工程	113年2月5日	提報文健站周邊			第6次臨時會
		24	崁頂村紅石運動公園道路擴寬工程	113年2月5日	提報113年全鄉農路			第6次臨時會
		25	加拿村加和產業道路834地號等整修工程	113年2月5日	研議辦理			第6次臨時會
		26	加拿村262地號等農路整修工程	113年2月5日	研議辦理			第6次臨時會
		27	崁頂村崁頂部落343號農路整修工程	113年6月3日	研議辦理			第三次定期會
		28	加拿村加平部落704號產業道路整修工程	113年6月3日	研議辦理			第三次定期會
		29	加拿村加平部落水溝加蓋工程	113年6月3日	研議辦理			第三次定期會
		30	加拿村加拿國小後方水溝整修工程	113年6月3日	已完工(同編號34. 35. 37)	113年11月15日	147, 193	第三次定期會
		31	崁頂村崁頂部落花台整修工程	113年6月3日	提報文健站周邊			第三次定期會
		32	崁頂村紅石部落花台拆除改建圍牆工程	113年6月3日	研議辦理			第三次定期會
		32	崁頂村崁頂部落水溝整修工程	113年6月3日	研議辦理			第三次定期會
		33	崁頂村崁頂部落1鄰農業灌溉蓄水池	113年6月3日	研議辦理			第三次定期會
		33	崁頂村崁頂部落203-1號等地鋪設水泥工程	113年6月3日	研議辦理			第三次定期會
		34	加拿村2鄰水溝增設水溝蓋	113年7月16日	已完工(同編號30. 35. 37)	113年11月15日	147, 193	第8次臨時會
		35	加拿村增設2鄰指示標誌	113年7月16日	已完工(同編號30. 34. 37)	113年11月15日	147, 193	第8次臨時會
		36	崁頂聚會所路燈維修	113年7月16日	研議辦理			第8次臨時會
		37	加拿加平商店出入口增設反射鏡	113年7月16日	已完工(同編號30. 34. 35)	113年11月15日	147, 193	第8次臨時會
		38	崁頂部落增設便道工程	113年9月23日	研議辦理			第9次臨時會
		39	崁頂部落擋土牆工程	113年9月23日	研議辦理			第9次臨時會
		40	加拿村佳評簡易自來水水管更換		俟管理委員敲定時間再另行會勘			第10次臨時會
		41	加樂部落上方排水工程	114年1月15日	提報水保局			第11次臨時會
		42	紅石部落增設水溝排水工程	114年1月15日	預計提報114年全鄉農路			第11次臨時會
		43	加拿村祭祀場(槌球場)夜燈照明案	114年1月15日	村辦公處處理			第11次臨時會
		44	崁頂部落1鄰排水工程	114年1月15日	提報水保局			第11次臨時會
		45	加拿村加和部落建議自來水管線汰換工程. 風災產業道路坍方整修工程	114年1月18日	擇日與地主會勘			第12次臨時會
		46	崁頂部落140-1號等產業道落整修工程. 路樹砍剪整修工程	114年1月18日	擇日與地主會勘			第12次臨時會
		47	崁頂部落343等地號產業道落整修工程	114年1月18日	預計提報114年全鄉農路			第12次臨時會

114年第一季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
代表胡天國		1	拓寬外環道路案	112年2月24日	已完工	112年9月25日	930,000	第1次臨時會
		2	加拿村美化綠化案	112年3月23日	研議辦理			第2次臨時會
		3	炭頂活動廣場增設女廁案	112年3月23日	研議辦理			第2次臨時會
		4	炭頂村美化綠化案	112年3月23日	研議辦理			第2次臨時會
		5	托寬炭頂中石道路案	112年3月23日	研議辦理			第2次臨時會
		6	沖刷住戶前水溝案	112年7月24日	研議辦理			第3次臨時會
		7	炭頂國小後面道路建設擋土牆	112年7月24日	研議辦理			第3次臨時會
		8	鋪設加拿段148、149、150水泥路面	112年9月21日	研議辦理			第4次臨時會
		9	美化炭頂村道路兩旁花台	112年9月21日	研議辦理			第4次臨時會
		10	增設炭頂段620、621地號便道	112年9月21日	研議辦理			第4次臨時會
		11	修建炭頂段163、164、217學校後門道路擋土牆案	112年9月21日	研議辦理			第4次臨時會
		12	建紅石簡易自來水源頭擋土牆案	112年12月26日	研議辦理			第5次臨時會
		13	拓寬紅石5鄰至6鄰村道案	112年12月1日	研議辦理			第二次定期會
		14	拓寬炭頂聯外道路案	112年12月1日	研議辦理			第二次定期會
		15	鋪柏油路面案	112年12月1日	研議辦理			第二次定期會
		16	修改炭頂234、235、236農路案	113年3月27日	研議辦理			第7次臨時會
		17	建設炭頂段163、164、217農路擋土牆案	113年3月27日	研議辦理			第7次臨時會
		18	建炭頂一鄰道路護欄案	113年3月27日	已完工	113年9月25日	450,000	第7次臨時會
		18	設炭頂村八部合音雕像	113年2月5日	研議辦理			第6次臨時會
		19	修建紅石28-30號水溝案	113年2月5日	已完工	113年3月15日	43,470	第6次臨時會
		20	炭頂段506、506-1、506-2農路水泥路面	113年6月3日	提報113年全鄉農路			第三次定期會
		21	清炭頂40地號大排水溝案	113年6月3日	已完工	113年7月5日	117,075	第三次定期會
		22	設聚會所男廁檔板案		民政課辦理			第8次臨時會
		23	炭頂1鄰13-13、14、13-15護欄案	113年7月12日	已結案	113年12月1日	\$ 289,000	第8次臨時會
		24	設紅石往關山經大水圳護欄案	113年9月23日	擇期與關山公所會勘			第9次臨時會
		25	紅石聚會所入口反射鏡	113年9月23日	已完工(同胡淑貞代表編號30、34、35、37)	113年11月15日	147,193	第9次臨時會
		26	炭頂2鄰30-39號出口反射鏡案	113年9月23日				第9次臨時會
		27	鋪設紅石地號220農路水泥路面案	113年12月19日	研議辦理			第10次臨時會
		28	鋪設農路水泥路面案	114年3月18日	預計提報114年全鄉農路			第12次臨時會
		29	鋪設農路水泥路面案	114年3月18日	預計提報114年全鄉農路			第12次臨時會
		30	裝設反射鏡案	114年3月18日	辦理小型採購			第12次臨時會
		31	鋪設農路水泥路面案	114年3月18日	預計提報114年全鄉農路			第12次臨時會