

115年第二季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第一選區	古振英	1	霧鹿後山路基不平需要打水泥路	115年3月30日	研議辦理			第16次臨時會
		2	利稻長青農路因有兩處路基不平希望可以鋪水泥路	115年3月30日	評估預算後續辦理追加納入116年預算			第17次臨時會
		3	下馬產業道路不平需鋪設水泥路因有大卡車會運送農作物	115年3月30日	霧鹿及下馬產業道路改善工程	114年11月20日	148,980	第17次臨時會
		4	為辦理下馬聚會所設施工程擬追加預算新台幣100萬元	115年3月25日	評估預算後續辦理追加納入116年預算			第17次臨時會
		5	下馬的景觀工程	115年5月27日	另與村長及部落村民一併辦理會勘			第7次定期會
		6	利稻的景觀工程	115年6月2日	另與村長及部落村民一併辦理會勘			第7次定期會
		7	霧鹿公墓產業道路不平，需要鋪設水泥路面	115年5月27日	需另等經費辦理			第7次定期會
		8	下馬202地號產業道路，路面有坑洞，需鋪水泥路面	115年6月2日	與第10號次序簽辦小型工程			第7次定期會
		9	利稻文健站排水溝住堵住，希望公所幫忙清理	115年5月27日	委由代表先請清潔隊清理			第7次定期會
		10	下馬產業道路有土推及水溝有泥土需要清理	115年6月2日	與第8號次序簽辦小型工程			第7次定期會
		11	下馬教會下方護欄有裂開需要修補	115年5月27日	因旁有路燈，且配合教會及擋土牆工程，依納入路燈開口契約(擋土牆工程完成後再提報)			第7次定期會

115年第二季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	王秀美	1	大埔部落增設擋土牆	115年3月24日	大埔部落增設擋土牆工程		76,020	第17次臨時會
		2	龍泉部落農路水泥破損及水溝蓋損壞於予修繕	115年3月24日	已結案(115年廣原村基礎建設改善工程)	115年4月23日	149,100	第17次臨時會
		3	廣原村全面修繕及增設反光鏡及減速顛波	115年3月24日				第17次臨時會
		4	錦屏後山農路水泥續鋪案	115年3月24日	研議辦理			第17次臨時會
		5	廣原村丹納板橋頭水泥路面被水冲刷裂痕嚴重恐造成人車安全顧慮	115年6月5日	小型工程簽辦中			第7次定期會
		6	錦屏閒置派出所及活動中心周邊環境雜草樹木砍除及維護	115年6月5日	併入錦屏聚會所整修工程(王文帥)			第7次定期會
		7	錦屏聚會所增設遮陽棚(伸縮型)及環境維護	115年6月5日	轉民政課辦理			第7次定期會

115年第二季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	古天來	1	愛沙卡農路鋪設水泥路面案	115年1月30日	海端村及廣原村景觀及基礎設施營造工程		8,000,000	第16次臨時會
		2	龍泉紐澤西護欄案	115年1月30日				第16次臨時會
		3	初來八鄰、廣原大埔欄石網案	115年3月23日				第17次臨時會
		4	山平擋土牆重新噴漆	115年3月23日				第17次臨時會
		5	龍泉部落鋪設水泥路案	115年6月5日	事涉私設道路以地主先行達成共識再行研議			第7次定期會
		6	初來文建站施作遮雨棚案	115年6月5日	工程發包完成(初來文健站友善空間改善工程)		692,392	第7次定期會
		7	初來聚會所設置舞台案	115年6月5日	因屬農地且建置舞台會阻礙移動暫不施作，俟進行全盤性規畫後再議			第7次定期會

115年第二季代表建議提案執行情形								
選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	許凱文	1	山平部落檢水母管整修案	115年1月30日	宣導及簡水改善工程		138,800	第16次臨時會
		2	初來部落簡易自來水母管破裂整修案	115年1月30日				第16次臨時會
		3	海端段884地號(國有地)新設蓄水池案	115年1月30日	移請簡委會研議			第16次臨時會
		4	增設新武文健站公用廚房鐵皮屋頂	115年3月23日	已結案(新武部落文化健康服務據點廚房空間改善工程)	115年5月29日	139,125	第17次臨時會
		5	初來國小後門爬坡處增設反射鏡	115年3月23日	已結案(初來國小周邊設施改善工程工程)	115年5月19日	138,140	第17次臨時會
		6	初來部落預備水源頭道路整修案	115年3月23日				第17次臨時會

115年第二季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	余瑋廷	1	大埔部落灌溉水設施改善工程	115年3月25日	小型工程簽辦中			第17次臨時會
		2	大埔部落水溝修復	115年3月25日	大埔部落水溝修復工程		72,555	第17次臨時會
		3	龍泉及山平灌溉用水蓄水池加蓋工程	115年3月25日	小型工程簽辦中			第17次臨時會
		4	利稻部落水溝及蓄水池地基改善工程	115年3月25日	轉縣府辦理			第17次臨時會
		5	龍泉部落護欄增設工程	115年3月25日	已結案(龍泉部落護欄增設工程)	115年6月15日	71,610	第17次臨時會
		6	廣原村各部落減速墊增設	115年6月5日	小型工程簽辦中			第7次定期會
		7	龍泉之農路排除水泥塊	115年6月5日				第7次定期會

115年第二季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第三選區	胡淑貞	1	1. 炭頂部落3鄰水溝加蓋工程2. 炭頂部落3鄰66-1號水溝漏水工程	115年1月19日	由村辦公處理			第16次臨時會
		2	加拿村加樂119地號等排水系統工程	115年1月19日	研議辦理			第16次臨時會
		3	加拿村加樂排水溝擋土牆工程	115年1月19日	研議辦理			第16次臨時會
		4	加拿村加樂180地號等農路修繕工程	115年1月19日	辦理開標			第16次臨時會
		5	加拿槌球場整修工程	115年1月19日	已結案(115年度加拿村槌球場地改善工程)	115年2月4日	146,610	第16次臨時會
		6	1. 炭頂村1鄰排水系統工程2. 炭頂村紅石6鄰44-1號水溝漏水工程	115年1月19日	研議辦理			第16次臨時會
		7	加拿村加平720地號等農路修繕工程	115年1月19日	已完工	115年3月16日	142,800	第16次臨時會
		8	加樂部落道路路面護欄修繕工程	115年3月19日	已結案(加樂部落道路改善工程)	115年4月4日	149,100	第17次臨時會
		9	炭頂部落366等地號農路修繕工程	115年3月19日	研議辦理			第17次臨時會
		10	炭頂部落黃春華農地農路回復工程	115年3月19日	研議辦理			第17次臨時會
		11	加拿村祭祀場排水工程	115年3月19日	研議辦理			第17次臨時會
		12	炭頂部落0713蒂號農路修繕工程	115年3月19日	研議辦理			第17次臨時會
		13	炭頂部落471地號等農路修繕工程	115年3月19日	已結案(炭頂部落聚會所前農路鋪設工程)	115年4月22日	115,540	第17次臨時會
		14	加拿村加平農路排水工程	115年6月2日	研議辦理			第7次定期會
		15	加拿村加平部落水溝排水工程	115年6月2日	研議辦理			第7次定期會
		16	1. 炭頂部落4鄰91號旁水溝加蓋工程2. 紅石部落5鄰排水溝排水工程	115年6月2日	研議辦理			第7次定期會
		17	加拿村農業灌溉排水系統工程	115年6月2日	研議辦理			第7次定期會

115年第二季代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第三選區	胡天國	1	鋪設炭頂段463號胡新一余馬提農路水泥路面案	115年1月9日	已結案(115年炭頂後山水泥鋪設工程)	115年5月12日	1,000,000	第16次臨時會
		2	鋪設加拿段25.148.150等地號農路水泥路面	115年3月18日	研議辦理			第17次臨時會
		3	移電線案	115年3月18日	台電辦理遷移			第17次臨時會
		4	修復紅石部落農路路基掏空流失案		因天候因素延後辦理會勘			第7次定期會
		5	鋪設紅石段83-2等號產業道路水泥路面案		因天候因素延後辦理會勘			第7次定期會
		6	修建炭頂部落舊有的水溝案		因天候因素延後辦理會勘			第7次定期會
		7	設炭頂部落八部合音雕像案		因天候因素延後辦理會勘			第7次定期會