

### 109年09-11月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第一選區	代表古明良	1	霧鹿聯外道路擋土牆改善工程案		納入110計畫辦理			第9次臨時會
		2	霧鹿村後山農路提案有兩年的時間都沒有動作，農民最可憐，求鄉公所幫幫忙，農民要求鋪設水泥路面，全長6.3公里		納入110計畫辦理		1,000,000	第4次定期會
		3	霧鹿林班8公里到10公里都不是水泥路面，農民需求鄉公所能鋪設水泥，讓卡車運輸高麗菜順暢		研議辦理			第4次定期會
		4	台20縣往霧鹿村的路口是水泥路面，村民請求鄉公所能改為柏油路面，車輛行駛順暢		納入110計畫辦理			第4次定期會
第二選區	代表王秀美	1	新武部落水溝蓋增設工程		研議辦理			第9次臨時會
		2	協助並解決龍泉部落通往龍泉瀑布之道路的安全性		研議辦理			第9次臨時會
		3	海端村山平部落農路修繕及水泥鋪設		已結案		97,335	第9次臨時會
		4	錦屏部落水泥農路路面修復及補強		研議辦理			第9次臨時會
		5	錦屏部落南邊出入口，加高道路兩旁水泥牆，並予以美化		設計中			第4次定期會
		6	錦屏部落通往天主教堂水泥路鋪設，並增設路燈		辦理會勘中			第4次定期會
	代表古天來	1	初來7.8鄰花台改成仿竹木欄杆案		研議辦理			第9次臨時會
		2	初來8鄰水溝擋土牆崩塌重新施作案		研議辦理			第9次臨時會
		3	初來7鄰水溝堵塞疏通案		由村辦辦理			第9次臨時會

109年09-11月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	代表古天來	4	初來愛沙卡農路鋪設水泥路面案		設計中		500,000	第9次臨時會
		5	初來後山農路鋪設水泥路面乙案		設計中		300,000	第4次定期會
第二選區	代表王進保	1	錦屏祭祀場傳統屋前段路面建請鋪設水泥路面		已結案		99,000	第9次臨時會
		2	龍泉農路請鋪設水泥路面		研議辦理			第9次臨時會
		3	建請鄉公所於錦屏部落興建一座500噸蓄水池，以利灌溉當地200餘公頃農地，增加農民收入。現有蓄水池均為100噸分散各地無法充分發揮功能，可在錦屏祭祀場後公有地興建		研議辦理			第4次定期會
		4	龍泉農路建請公所鋪設水泥路面		設計中		400,000	第4次定期會
		5	大埔農路建請公所鋪設水泥路面		簽辦中			第4次定期會
		6	建請公所於龍泉農路設護欄		設計中		400,000	第4次定期會
	副主席 余韋廷	1	龍泉部落擋水牆		施工中		94,500	第9次臨時會
		2	龍泉部落便橋修繕		研議辦理			第9次臨時會
		3	紅石段產業道路修繕		提報水保局			第9次臨時會
		4	山平部落產業道路修繕		施工中		97,650	第9次臨時會
		5	霧鹿蓄水池修繕		辦理會勘中			第4次定期會
		6	初來產業道路修繕		簽辦中			第4次定期會

109年09-11月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	副主席 余韋廷	7	廣原大埔簡易自來水管修繕		待管水委員及部落開會決議 再行辦理設計		600,000	第4次定期會
第三選區	主席 胡淑貞	1	崁頂村紅石部落黃春寶等宅旁道路建置水溝工程		研議辦理			第9次臨時會
		2	加拿村加平部落邱黃貴娘宅旁水溝漏水修繕工程		研議辦理			第9次臨時會
		3	加拿村加平部落產業道路整修工程		研議辦理			第9次臨時會
		4	崁頂村崁頂部落產業道路整修工程		研議辦理			第4次定期會
		5	崁頂村社區活動中心增建廁所工程		研議辦理			第4次定期會
第三選區	代表江清輝	1	紅石部落圍牆圖案掉漆，有礙觀瞻，重新刷圖案。		研議辦理			第9次臨時會
		2	加樂教會路口加設路燈罩		研議辦理			第4次定期會
		3	紅石段公墓水溝請整修，以維護路面行車安全		研議辦理			第4次定期會