

111年04月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第一選區	代表古明良	1	下馬部落水管汰換案		研議辦理			第16次臨時會
		2	霧鹿段納骨牆周遭補強案		研議辦理			第16次臨時會
		3	利稻分校社區集會所拔河訓練場地案		簽辦小型工程			第17次臨時會
		4	利稻段387地號興建擋土牆案		納入服務據點周邊計畫			第17次臨時會
第二選區	代表王秀美	1	大埔部落橋面擴寬	111.3.31	研議辦理			第16次臨時會
		2	錦屏後山農路延續鋪設水泥路	111.3.31	納入100萬農路			第17次臨時會
		3	錦屏部落後續花台拆除，改設為仿竹欄杆	111.3.31	研議辦理			第17次臨時會
	代表古天來	1	瀧下部落設置反光鏡案	111.3.31	研議辦理			第17次臨時會
		2	初來七鄰興建擋土牆案	111.3.31	研議辦理			第17次臨時會
		3	海端村初來部落產業道整修工程	111.3.31	納入100萬農路			第17次臨時會
	代表王進保	1	龍泉部落設置護欄案	111.4.7	俟取得土地同意後續辦理工程設計			第17次臨時會
		2	新武部落農路鋪設水泥路面案	111.4.7	納入100萬農路			第17次臨時會
		3	大埔部落農路鋪設水泥路面案	111.4.7	納入100萬農路			第17次臨時會
	副主席 余瑋廷	1	初來部落水源頭增設安全設施	111.4.8	會勘完畢.研議辦理			第16次臨時會
		2	大埔部落橋面擴寬	111.4.8	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會
		3	瀧下部落擋土牆建設	111.4.8	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會
		4	龍泉部落擋土牆	111.4.8	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會

111年04月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第三選區	主席胡淑貞	1	炭頂村炭頂部落產業道路連結紅石林道道道路整修工程	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會
		2	加拿村加樂部落產業道路整修工程	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第16次臨時會
		3	炭頂村炭頂部落外環道擴寬工程	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第16次臨時會
		4	炭頂村炭頂部落三角公園整修工程	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會
		3	炭頂村炭頂部落I鄰連外僑擴寬工程	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會
	代表江清輝	1	炭頂村第三鄰水溝鋪設水泥蓋案	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第15次臨時會
		2	加拿段加和產業道路整修案	111.4.7	會勘完畢.研議辦理	-		第15次臨時會
		3	加拿段江元明產業道路鋪設水泥案	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第16次臨時會
		4	加和段王明福產業道路鋪設水泥路面案	111.4.7	村長已提111年鋪設農路			第17次臨時會
		5	炭頂村外環道路水溝鋪設水泥案	111.4.7	會勘完畢.研議辦理			第17次臨時會