

108年7月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第一選區	古明良	1	下馬叉路經常事故案		檢討列入5-6鄰改工程			第2次臨時會
		2	栗松溫泉改革問題		會勘完畢			第2次臨時會
		3	霧鹿、下馬簡易自來水問題		列簡水改善工程案(發包中)			第2次臨時會
		4	霧鹿叉路案		列特色道路案(設計中)			第2次臨時會
		5	部落溫泉改革問題		會勘完畢			第2次臨時會
		6	霧鹿、下馬簡易自來水問題		列簡水改善工程案(發包中)			第1次定期會
		7	邱譽花溫室每次豪雨就積水，要做排水溝才能改善		會勘完畢			第1次定期會
		8	利稻農路下雨之水往田裡流，產業就流失，要小型堵牆才能改善		會勘完畢			第1次定期會
		9	利稻文化路1鄰10號處水溝不通，要修建案		辦理設計中			第1次定期會
		10	霧鹿村聯外道路快到村落時縮小，經常事故，這段路需要改善		辦理設計中			第3次臨時會
第二選區	古天來	1	海端村初來部落八鄰施作防落石網乙案		提109年度永續造景			第1次臨時會
		2	初來國小後門道路施作仿木欄杆乙案		提109年度永續造景			第1次臨時會
		3	山平部落護欄圍牆美化工程乙案		會勘完畢			第1次臨時會
		4	初來部落聚會所顛簸石網延續工程乙案		會勘完畢			第1次臨時會
		5	瀧下部落興建溝頂聯外道路乙案		會勘完畢			第1次臨時會
		6	海端段343地號鋪設水泥路面		合併辦理招標發辦上網	7/18日開標	604,000預算	第2次臨時會
		7	海端段489地號鋪設水泥路面	第2次臨時會				
		8	海端段山平1079地號蓄水池案		會勘完畢			第2次臨時會
		9	初來產業道路修復乙案		簽辦中		97,860	第1次定期會
		10	初來部落防洪大排水修建乙案		提報水保局			第1次定期會
		11	初來部落護圍牆美化工程乙案		錄案參辦			第1次定期會
	王秀美	1	新武部落柏油路面改善工程		提報縣府路平			第1次臨時會
		2	錦屏農路修建		已結案		94,740	第1次臨時會
		3	錦屏部落村辦公室修繕案		會勘完畢			第2次臨時會
		4	新武後山農路鋪設水泥一案		已結案		97,650	第2次臨時會
		5	錦屏部落申請自來水大小管設置		會勘完畢			第1次定期會
		6	錦屏農路水泥路鋪設		已結案		97,230	第1次定期會

108年7月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第二選區	王進保	1	大埔農路鋪水泥路面		7/18日開工		300,000	第1次臨時會
		2	整修維護龍泉簡易自來水蓄水池		已結案		77,805	第2次臨時會
		3	建請於龍泉大排增設道路		錄案參辦			第1次定期會
		4	龍泉農用灌溉溝渠漏水，建請協助修繕		錄案參辦			第1次定期會
		5	大埔一鄰上方產業道路路基掏空建請整修		編109預算			第1次定期會
		6	廣原錦屏文化祭場每逢颱風下雨後方雨水經常沖刷至住戶民宅危及生命財產安全建請公所優先處理		錄案參辦			第3次臨時會
		7	東一線及東三線部分路段建請公所設置護欄		提報建設需求			第3次臨時會
	副主席 余韋廷	1	霧鹿蓄水池清理修護		會勘完畢			第1次臨時會
		2	初來截水溝新建及週邊水溝清理		會勘完畢			第1次臨時會
		3	龍泉產業道路水溝建設		簽辦中		97,545	第1次定期會
		4	山平部落產業道路修繕		施工中		97,650	第1次定期會
第三選區	主席 胡淑貞	1	加拿村加平部落產業道路增設護欄設施工程		已結案		94,740	第1次臨時會
		2	加拿村加和部落產業道路水泥路面鋪設工程		因經費問題無法施做			第1次臨時會
		3	加拿村加樂部落增設擋土牆美化設施工程		提109年度永續造景			第1次臨時會
		4	崁頂村紅石部落產業道路整修工程		因經費問題無法施做			第1次臨時會
		5	崁頂村崁頂部落產業道路整修工程		因經費問題無法施做			第1次臨時會
		6	加拿村加平部落邱登財產產業道路水泥路面鋪設工程		因用地問題暫緩辦理			第2次臨時會
		7	加拿村加樂部落擋土牆設施工程		提報109年度永續造景			第2次臨時會
		8	加拿村加平部落水溝加蓋設施工程		因經費問題無法施做			第2次臨時會
		9	加拿村簡易自來水蓄水池工程		屬部落自行管理本所無法干涉			第2次臨時會
		10	加拿村加平部落產業道路水泥路面鋪設坡坎工程		已結案		86,310	第2次臨時會
		11	路燈全面增設燈罩以維護農作物		函送縣府需求			第1次定期會
		12	加拿村加樂部落大排水溝增設箱涵及坡坎工程		因經費問題無法施做			第1次定期會
		13	崁頂村紅石部落產業道路整修工程		待會勘			第1次定期會
		14	加拿村加平部落大排水溝工程		因經費問題無法施做			第1次定期會
		15	加拿村加樂部落胡阿妹產業道路水泥路面鋪設工程		會勘完畢			第1次定期會
		16	加拿村加平部落胡慶章等產業道路水泥路面鋪設工程		會勘完畢			第3次臨時會

108年7月份代表建議提案執行情形

選區	提案人	次序	提案內容	核定及執行情形				備註
				會勘日期	執行情形及進度	完工日期	金額(元)	
第三選區	江清輝	1	加拿段加和5鄰余青妹宅右側興建擋土牆		因經費問題無法施做			第1次臨時會
		2	紅石段6鄰上方產業道路余揚處鋪設水泥案		因經費問題無法施做			第1次臨時會
		3	建請公所於崁頂段林金福、胡有福、胡賢德等宅增設路燈案		增設完畢			第1次臨時會
		4	建請公所於加拿段加樂及加和舊部道維修案		已結案		81,650	第1次臨時會
		5	加拿段加和上方產業道路江元明鋪設水泥案		公告中		300,000	第1次臨時會
		6	紅石邱始福產業道路維修案		已結案		74,550	第2次臨時會
		7	加樂江新武產業道路鋪設水泥案		因經費問題無法施做			第2次臨時會
		8	紅石老人會館設排球場案		已結案		65,050	第2次臨時會
		9	紅石邱德政產業道路鋪設水泥案		因經費問題無法施做			第2次臨時會
		10	加樂江金福產業道路鋪設水泥案		因經費問題無法施做			第2次臨時會
		11	崁頂胡寶貴產業道路鋪設水泥案		已結案		96,905	第2次臨時會
		12	加拿段余金龍水溝漏水乙案		簽辦中		92,904	第1次定期會
		13	加和段余清妹排水溝漏水案		待會勘			第3次臨時會
		14	崁頂溪橋橋墩掏空案		待會勘			第3次臨時會
		15	加樂部落後山排水溝整修案		待會勘			第3次臨時會